
 
 

01-04-2024  

Informe del mes de marzo sobre el 
avance en el diseño, 
implementación y operación del 
Programa de Resultados 
Electorales Preliminares del 
Instituto Electoral de Coahuila 

Proceso Electoral Local 2024 

Dirección Ejecutiva de Innovación e Informática 

 



2 de 31 

 
 

          

 

 
 

Contenido 

Objetivo …….…..……………………………………………………………………………………………………………………….... 3 

Presentación ................................................................................................................... 4 

Acuerdos …………………………………………………………………………………………………………………………………..8 

a. Comisión encargada de dar seguimiento al diseño, implementación y operación del 
PREP ....................................................................................................................... 11 

b. Comité Técnico Asesor del PREP .............................................................................. 12 

c. Secretaria Técnica del COTAPREP………………………………………………………………………………... 

d. Adquisiciones, licitaciones, adjudicaciones directas ................................................. 13 

e. Recursos humanos y capacitación ........................................................................... 14 

f. Infraestructura........................................................................................................ 16 

g. Instalación de CATD y, en su      caso, CCV................................................................. 21 

h. Desarrollo del Sistema Informático ......................................................................... 24 

i. Tercero que auxilia en el diseño, implementación y operación del PREP. ................. 27 

j. Auditoría ................................................................................................................ 27 

 

ANEXO 1. LISTA DE ASISTENCIA DE REUNIONES DE TRABAJO ……………………………………………….29



3 de 31 

 
 

          

 

 
 

Objetivo del presente Informe 

El presente documento se remite con la finalidad de informar las actividades que 

realiza el Instituto Electoral de Coahuila en materia del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares (PREP) proporcionando una base para construir mes con 

mes los principales avances de los trabajos y difundirlo entre los distintos actores 

involucrados en el seguimiento. Cada uno de los apartados hace referencia a las 

actividades más sustantivas asociadas al diseño, implementación y operación del 

PREP conforme a la norma. 

Es relevante señalar que el informe que se presenta contiene el avance de todas 

aquellas actividades relacionadas con el PREP conforme al Plan de trabajo 

elaborado por la instancia interna (artículo 338, numeral 4 de Reglamento de 

Elecciones -RE-), adicional a la remisión de los entregables establecidos en el 

numeral 33 del Anexo 13 del RE, con el propósito de contar con un documento 

integral que permita dar cuenta de todas las actividades ejecutadas para la 

implementación del PREP durante el mes de marzo.
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Presentación 
 

Fundamentación Jurídica: 

 
El Capítulo II del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral establece 

las bases y los procedimientos generales para el diseño, implementación y operación 

del PREP. Dichas disposiciones son aplicables para el Instituto Nacional Electoral 

(INE) y los Organismos Públicos Locales (OPL) en sus respectivos ámbitos de 

competencia, así como para todas las personas que participan en las etapas de 

implementación, operación y evaluación de dicho programa. 

En el artículo 339 del Reglamento de Elecciones no se establecen acuerdos a emitir 

en este período. 

El anexo 13 del Reglamento de Elecciones establece en el numeral 33 que los OPL 

deberán remitir al INE, en este período los siguientes documentos: 

• Proyecto del Plan de Seguridad y Plan de Continuidad. 

• Informe del mes de febrero sobre el avance en el diseño, implementación 

y operación del PREP. 

• Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de 

la publicación de los datos e imágenes de los resultados preliminares. 

• Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de 

actualizaciones por hora de los datos. 

• Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de 

actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los 

resultados preliminares. 

• Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de 

publicación de la última actualización de datos e imágenes de los 

resultados electorales preliminares. 

• Versión Final del Instrumento Jurídico entre el Instituto Electoral de 

Coahuila y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM), así como su anexo Técnico. 
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PERÍODO: 

 
Del 01 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024 

 

 

Resumen General 
Actividades principales y entregables del mes de marzo 2024 

Núm. Actividades Entregable Periodo o fecha de 
ejecución 

Área 
Responsable 

Tema 

Inicio Término 

41. 

Informar sobre el 
avance en el 
diseño, y 
operación de la 
implementación 
PREP  

Informe 
1 de 

marzo 
5 de 

marzo 

Dirección 
Ejecutiva de 
Innovación e 
Informática 

Planes de 
Seguridad y 
Continuidad 

42. 

Elaborar el 
proyecto de 
Acuerdo por el 
que se determina 
la fecha y hora 
de inicio de la 
publicación de 
los datos e 
imágenes de los 
resultados 
preliminares. 

Proyecto de 
Acuerdo 

4 de 
marzo 

18 de 
marzo 

 

Dirección 
Ejecutiva de 
Innovación e 
Informática 

Publicación 
PREP 

43. 

Elaborar el 
proyecto de 
Acuerdo por el 
que se determina 
el número de 
actualizaciones 
por hora de los 
datos (el número 
mínimo de 
actualizaciones 
deberán ser tres 
por hora). 

Proyecto de 
Acuerdo 

4 de 
marzo 

18 de 
marzo 

 

Dirección 
Ejecutiva de 
Innovación e 
Informática 

Publicación 
PREP 

44. 

Elaborar el 
proyecto de 
Acuerdo por el 
que se determina 
el número de 
actualizaciones 
por hora de las 
bases de datos 

Proyecto de 
Acuerdo 

4 de 
marzo 

18 de 
marzo 

 

Dirección 
Ejecutiva de 
Innovación e 
Informática 

Publicación 
PREP 



6 de 31 

 
 

          

 

 
 

que contengan los 
resultados 
preliminares (el 
número mínimo 
de actualizaciones 
deberán ser tres 
por hora). 

45. 

Elaborar el 
proyecto de 
Acuerdo por el 
que se determina 
la fecha y hora 
de publicación 
de la última 
actualización de 
datos e imágenes 
de los resultados 
electorales 
preliminares. 

Proyecto de 
Acuerdo 

4 de 
marzo 

18 de 
marzo 

Dirección 
Ejecutiva de 
Innovación e 
Informática 

Publicación 
PREP 

46. Revisar en 
conjunto con el 
tercero que auxilia 
en la 
implementación 
del PREP, el 
desarrollo de las 
aplicaciones: 
Prototipo 
Navegable, 
PREP-Casilla, 
Sistema 
Informático 

 
15 de 
marzo 

31 de 
marzo 

Dirección 
Ejecutiva de 
Innovación e 
Informática 

Tercero 

46.1 Entrega de 
observaciones al 
Prototipo 
Navegable 
realizadas por 
COTAPREP e 
Instancia Interna  

 
15 de 
marzo 

31 de 
marzo 

Dirección 
Ejecutiva de 
Innovación e 
Informática 

Prototitpo 
navegable 

46.2 Entrega de 
observaciones al 
aplicativo PREP-
Casilla realizadas 
por COTAPREP e 
Instancia Interna 

 
15 de 
marzo 

31 de 
marzo 

Dirección 
Ejecutiva de 
Innovación e 
Informática 

PREP casilla 

46.3 Entrega de 
observaciones al 
Sistema 
informático 
realizadas por 

 
15 de 
marzo 

31 de 
marzo 

Dirección 
Ejecutiva de 
Innovación e 
Informática 

Sistema 
Informático 
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COTAPREP e 
Instancia Interna 

47 Inicio de 
preparación de las 
bases que 
servirán para el 
llenado de las 
Actas de 
Escrutinio y 
Cómputo que se 
utilizarán durante 
la ejecución de los 
simulacros  

Matriz de 
resultados 

15 de 
marzo 

31 de 
marzo 

Dirección 
Ejecutiva de 
Innovación e 
Informática 

Tercero 

Tercero 

48. Socialización con 
las y los 
integrantes del 
Órgano Superior 
de Dirección, 
representantes, 
Comisión 
Temporal de 
Innovación 
Electoral y ente 
auditor, de los 
resultados 
esperados 
relativos a los 
empates.   

 
25 de 
marzo 15 de abril 

Dirección 
Ejecutiva de 
Innovación e 
Informática 

Tercero 

Matriz de 
resultados 
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Acuerdos 
 

 

 

 
En fecha treinta y uno (31) de agosto del dos mil veintitrés (2023), de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 338, numeral 3 y 339, numeral 1, inciso a), del 

Reglamento de Elecciones, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, 

emitió el acuerdo IEC/CG/189/2023, mediante el cual se designó a la Dirección 

Ejecutiva de Innovación e Informática como instancia interna responsable de 

coordinar el desarrollo de las actividades del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP) en el Proceso Electoral Local Ordinario 2024. 

De igual forma, en atención a lo dispuesto por el punto número 1, del numeral 33, 

del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, la Secretaría Ejecutiva de este órgano 

electoral notificó a la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto 

Nacional Electoral, la emisión del Acuerdo referido en el párrafo que antecede, en 

fecha primero (01) de septiembre del año en curso, a través del Oficio número 

IEC/SE/3210/2023, mismo que fue recibido sin generar observaciones o 

recomendaciones de acuerdo al Oficio número INE/UTSI/2596/2023. 

Respecto a la instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de 

implementación y operación del PREP, en fecha primero (01) de septiembre del año 

en curso, a través del Oficio número IEC/SE/3211/2023 se informó lo siguiente: 

“Que, respecto a la Comisión en la que se reporten los trabajos de 

implementación y operación del PREP, le comunico que, en fecha 14 de 

noviembre de 2018, se aprobó el Acuerdo IEC/CG/163/2018, relativo a la 

integración de las Comisiones y Comités del máximo órgano de dirección de 

este organismo electoral, mismo en el que se aprobó la creación e integración 

de la Comisión Temporal de Innovación Electoral, la cual tiene por objeto, 

entre otros, el seguimiento a la instrumentación del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares. 

En fecha 04 de noviembre de 2022, fue aprobado por el Consejo General del 

Instituto Electoral de Coahuila, el Acuerdo IEC/CG/079/2022, relativo a la 

modificación en la integración de las comisiones y comités del máximo 

órgano de dirección de este organismo electoral, por el cual se modificó la 

integración de la Comisión Temporal de Innovación Electoral; misma que a 

la fecha del presente se encuentra conformada por el Consejero Presidente 

Lic. Rodrigo Germán Paredes Lozano y las Consejerías Electorales, Mtro. 

Juan Antonio Silva Espinoza y Licda. Madeleyne Ivett Figueroa Gámez; 



9 de 31 

 
 

          

 

 
 

Por lo tanto, será la referida Comisión a la que se reportarán los trabajos 

de implementación y operación del PREP”. 

 

En fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitrés (2023), en Reunión de 

Trabajo de la Comisión Temporal de Innovación Electoral, se designó a la Licda. 

Madeleyne Ivett Figueroa Gámez como la nueva presidenta de la Comisión 

Temporal de Innovación Electoral, dando inicio a partir del tres (3) de noviembre de 

dos mil veintitrés (2023). 

 

Quedando de la siguiente manera: 

 

                Comisión de Innovación e Informática 
 
Presidenta de la Comisión 

Licda. Madeleyne Ivett Figueroa Gámez 

Consejero Presidente  
e integrante 

Lic. Rodrigo Germán Paredes Lozano 

Consejero Electoral  
e integrante 

Mtro. Juan Antonio Silva 

Espinoza 

Secretario Técnico Ing. Jorge Gallegos Valdés 

En fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023), se aprobó el 

acuerdo IEC/203/2023, acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de 

Coahuila, mediante el cual se aprueba la integración del Comité Técnico Asesor del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP), para el Proceso 

Electoral Concurrente 2023-2024. 

Quedando la estructura del COTAPREP de la siguiente manera: 

 

Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares. 

Integrante COTAPREP Dra. Vanessa Avalos Gaytán 

Integrante COTAPREP Dra. Brenda Flores Muro 

Integrante COTAPREP Mtro. Jesús Rabindranath Galván Gil 

Integrante COTAPREP Mtro. Alonso Santibáñez Cobos 
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Integrante COTAPREP Dr. René Torres Ruiz 

Secretario Técnico Ing. Jorge Gallegos Valdés 

El veinte (20) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), se aprobó el acuerdo 

IEC/CG/228/2023 mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo para 

la instrumentación y Operación del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares PREP, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2024.  

El día veintiséis (26) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) fue publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza el Decreto 676 

por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 

Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo cual la Comisión en la que 

se reportan los trabajos de implementación y operación del PREP, paso a ser 

permanente con el nombre de Comisión de Innovación e Informática. 

En fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinticuatro (2024), de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 339, numeral 1, inciso e) y articulo 350, numeral 2, 

3 y 4 del Reglamento de Elecciones, el Consejo General del Instituto Electoral de 

Coahuila, emitió el acuerdo IEC/CG/028/2024, mediante el cual se determina la 

ubicación de los Centros de Acopio CATD, y en su caso CCV, y por el que se instruye 

su habilitación e instalación, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2024. 
 

En la misma fecha se emitió el acuerdo IEC/CG/029/2024, acuerdo por el que se 

instruye a los Comités Municipales para que supervisen las actividades 

relacionadas con el diseño, implementación y operación del PREP en los CATD, y 

en su caso, CCV, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2024. 

 

El día treinta y uno (31) enero del año dos mil veinticuatro (2024), se aprueba el 

acuerdo ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, mediante el 

cual se designa al ITESM Campus Monterrey (Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey), como ente auditor del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares (PREP), para el Proceso Electoral local Ordinario 2024. 

 

En fecha treinta (30) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), se aprueban 

ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, los siguientes acuerdos: 

 

• IEC.CG.102.2024 Acuerdo mediante el cual se aprueban los Planes de 

Seguridad y Continuidad del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

(PREP) para el Proceso Electoral Local Ordinario 2024. 

• IEC.CG.103.2024 Acuerdo mediante el cual se determina la fecha y hora de inicio 
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de la publicación de los datos, imágenes y bases de datos de los Resultados 

Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local ordinario 2024. 

• IEC.CG.104.2024 Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones 

por hora de los datos de los resultados de los Resultados Electorales Preliminares 

para el Proceso Electoral Local ordinario 2024. 

• IEC.CG.105.2024 Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones 

por hora de las bases de datos de los Resultados Electorales Preliminares para el 

Proceso Electoral Local ordinario 2024. 

• IEC.CG.106.2024 Acuerdo mediante el cual se determina la fecha y hora de 

publicación de datos, imágenes y bases de datos de los Resultados Electorales 

Preliminares para el Proceso Electoral Local ordinario 2024. 

 
Avance respecto al Plan de trabajo 
para la implementación del PREP 
elaborado por la instancia interna 

 

a. Comisión encargada de dar 
seguimiento al diseño, 
implementación y operación del 
PREP                                                         

 

• El día jueves veintiocho (28) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) se llevó 

a cabo la sesión ordinaria de la Comisión de Innovación e Informática, bajo 

el siguiente orden del día: 

1.  Lista de asistencia. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 

 

3. Presentación, y en su caso aprobación de las minutas de reuniones 

y sesiones de la Comisión de Innovación e Informática: 
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- Minuta de la Sesión Ordinaria de 24 enero de 2024. 

- Minuta de la Reunión de trabajo de 24 enero de 2024. 

 

4. Presentación, y en su caso aprobación de los de los Planes de 

Seguridad y Continuidad del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares para el Proceso Electoral Local 2024. 

 

5. Presentación, y en su caso aprobación de la fecha y hora de inicio 

de la publicación de los datos e imágenes del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral 

Local 2024. 

6. Presentación, y en su caso aprobación del número de 

actualizaciones por hora de los datos del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local 2024.  

 

7. Presentación, y en su caso aprobación del número de 

actualizaciones por hora de las bases de datos que contenga el 

Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso 

Electoral Local 2024. 

 

8. Presentación, y en su caso aprobación de la fecha y hora de 

publicación de la última actualización de datos e imágenes del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso 

Electoral Local 2024. 

 

9.  Asuntos generales. 

 

10. Clausura.  

 

b. Comité Técnico Asesor del PREP 
• El día viernes (29) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) se llevó a cabo 

la Q u i n t a  Sesión Ordinaria del Comité Técnico Asesor del PREP de forma 

virtual, bajo el siguiente orden del día: 

 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  

3. Presentación, y en su caso aprobación de los de los Planes de 
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Seguridad y Continuidad del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares para el Proceso Electoral Local 2024. 

4. Presentación, y en su caso aprobación de la fecha y hora de inicio 

de la publicación de los datos e imágenes del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral 

Local 2024. 

5. Presentación, y en su caso aprobación del número de 

actualizaciones por hora de los datos del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local 2024. 

6. Presentación, y en su caso aprobación del número de 

actualizaciones por hora de las bases de datos que contenga el 

Programa de Resultados Electorales Preliminares para el 

Proceso Electoral Local 2024. 

7. Presentación, y en su caso aprobación de la fecha y hora de 

publicación de la última actualización de datos e imágenes del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares para el 

Proceso Electoral Local 2024. 

8. Informe del mes de marzo sobre el avance en la implementación 

y operación del PREP. 

9. Asuntos generales. 

10.   Clausura 

c. Secretaria Técnica del 

COTAPREP 
Se realizaron las convocatorias y órdenes del día de las Sesiones y Reuniones siguientes:  

• Reunión de Trabajo del COTAPREP. 

• Cuarta Sesión Ordinaria del COTAPREP 

Se elaboraron todos los documentos presentados en cada una de ellas, los cuales 

fueron remitidos con la convocatoria correspondiente a través de correo electrónico 

y almacenados en la carpeta correspondiente. 

d. Adquisiciones, licitaciones, 
adjudicaciones directas 
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El día cinco (5) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), se celebró el acta de 

fallo del procedimiento de Licitación Pública Nacional número IEC/002/2024, 

relativa a la contratación de los servicios para la Contratación del Tercero en el 

Diseño, Implementación y Operación del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares para el Proceso Electoral Local 2024, en la cual se designó a “Grupo 

Proisi, S.A. de C.V.” 

 

El día treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticuatro (2024), en acuerdo 

IEC/CG/030/2024 del Consejo General, se designó al Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey, como Ente Auditor del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), para el Proceso 

Electoral Local 2024. 

e. Recursos humanos y 
capacitación 

 

Durante este mes para la Prestación de Servicios Relativo a la Implementación 

y Operación del PREP para el Proceso Electoral Local Ordinario 2024, Grupo 

PROISI, S.A. de C.V., realizó la totalidad de la contratación del grupo de 

Coordinación y Supervisión para la correcta implementación y operación del 

PREP, contando así con 2 Directivos para la operación, 2 Coordinadoras de los 

CCV1 y CCV2, 1 coordinadora de verificación para el CCV1, 5 Coordinadoras de 

Zona, 5 Supervisores de Zona y 1 Supervisor de Redes. 

 

Así mismo, se realizó la contratación de la totalidad de los capturistas y 

verificadores, pasando primeramente por la consulta de afiliados por clave de 

elector, se realizó la captura de base de datos con la información proporcionada 

por cada uno de ellos, con ello del 15 al 22 de marzo se llevaron a cabo la firma 

de los contratos.  
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En cuanto a la contratación de Digitalizadores y Acopiadores para los 38 

CATD´s, se cuenta con un avance del 80%, encontrándose en el proceso de 

consulta de afiliados por clave de elector. Así mismo crear una base de datos 

general con la información de estos para un correcto orden de registro. 

 

Como parte del equipo de Desarrollo de Grupo Proisi, y en conjunto con el 

grupo de 7 Ingenieros en Sistemas se realizan seguimientos diarios al 

desarrollo del Software, aplicativo móvil y adecuaciones al prototipo del sitio 

de publicación del PREP. 

En cuanto a la capacitación del personal de Coordinación se llevan a cabo 

capacitaciones diarias, sobre el manejo, y uso del sistema, aplicativo móvil, 

así como la consulta del sitio de publicación. Se llevaron a cabo 3 

capacitaciones con pruebas específicas para la digitalización, captura, envió 

de acta por medio de aplicativo móvil con el grupo de Coordinación y 

Supervisión. 

 

f.  
 

 
De igual forma, se llevó a cabo la primera capacitación con Capturistas y 

Digitalizadores para lograr una excelente preparación en cada uno de los 38 

CATD.  
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f. Infraestructura 
El CCV principal se equipa de acuerdo con la siguiente infraestructura: 

 

• 40 puestos de captura 

• 10 puestos de verificación 

• 7 lugares para coordinación / supervisión 

• 1 lugar administración de red 

• 1 sala de juntas y dirección. 

 
En cuanto a la contratación del servicio de telefonía e internet, se presenta el 

siguiente avance: 

• Se realizó la instalación de nuestro enlace principal, servicio de internet 

dedicado simétrico de 200/200 Mb, con IP fija y un enlace dedicado de 

respaldo por medio de frecuencia con licencia. 

• La instalación del enlace secundario de servicio de internet de Totalplay de 

800 MB. 

• La instalación del tercer enlace de servicio de internet por parte de Telmex de 

700mb. 

Así mismo en este mes se terminó la instalación de la estructura de la red de 

datos de los servicios de internet LAN, contemplando un rack para suministrar 

de internet las computadoras instaladas para la operación. 

 
 
 

REQUERIDOS CONTRATADOS 
% AVANCE 

CONTRATACIÓN 
CAPACITADOS 

% AVANCE 
CAPACITACIÓN 

40 CAPTURISTAS 40 CAPTURISTAS 100% 10 CAPTURISTAS 25% 

10 
VERIFICADORES 

10 
VERIFICADORES 

100% - - 

6 SUPERVISORES 
GENERALES 

6 SUPERVISORES 
GENERALES 

100% 6 SUPERVISORES 100% 

6 
COORDINADORES 

GENERALES 

6 
COORDINADORES 

GENERALES 
100% 

6 
COORDINADORAS 

GENERALES 
100% 
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Las actividades realizadas en el área fueron las siguientes: 

• Cableado estructurado. 

• Etiquetado e identificación de cable. 

• Ponchado de cable UTP. 

• Ponchado de impacto en Path Panel. 

• Logística de direccionamiento IP. 

• Configuración del Mikrotik principal. 

• Configuración de Switch de capa 2. 

• Montura de equipos en el rack. 

• Organización de cables . 

• Instalación eléctrica . 

• Instalación de batería de respaldo. 

• Verificación y pruebas de cable de red. 

• Configuración de proveedores de internet. 

 

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

 PRINCIPAL REDUNDANTE RESPALDO 

CCV1 
UAY NETWORKS 

(INSTALADO) 
TOTALPLAY 
(INSTALADO) 

TELMEX 
(INSTALADO) 

Una vez terminada la red de datos y estructura LAN, se procedió lo siguiente: 

• Instalación del sistema operativo Windows en los equipos de cómputo.  

• Instalación y verificación de los controladores de dispositivos para Windows. 
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• Instalación y verificación de los controladores para escáner.  

• Creación de una Imagen para replicar en otros equipos. 

• Mantenimiento hardware en los equipos de cómputo 

• Verificación de la configuración de red 

• Instalación de las configuraciones de seguridad 

El CCV 2 se equipa con 

 

• 30 puestos de captura 

• 1 lugar de coordinación 

• 1 lugar de administración de red 

REQUERIDOS CONTRATADOS 
% AVANCE 

CONTRATACIÓN 
CAPACITADOS 

% AVANCE 
CAPACITACIÓN 

30 CAPTURISTAS 30 CAPTURISTAS 100% - - 

1 
COORDINADORES 

GENERALES 

1 
COORDINADORES 

GENERALES 
100% 

1 
COORDINADORAS 

GENERALES 
100% 

 
En cuanto a la contratación del servicio de telefonía e internet, se presenta el siguiente 

avance: 

• Se realizo la instalación de nuestro enlace principal, servicio de internet dedicado 

simétrico de 200/200 Mb, con IP fija y un enlace dedicado de respaldo por medio 

de frecuencia con licencia. 

• La instalación del tercer enlace de servicio de internet por parte de Telmex de 

700mb. 

Así mismo en este mes se terminó la instalación de la red de datos de los servicios de 

internet, contemplando un rack para suministrar de internet las computadoras 

instaladas para la operación. 
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Las actividades realizadas en el área fueron las siguientes: 

• Cableado estructurado. 

• Etiquetado e identificación de cable. 

• Ponchado de cable UTP. 

• Ponchado de impacto en Path Panel. 

• Logística de direccionamiento IP. 

• Configuración del Mikrotik principal. 

• Configuración de Switch de capa 2. 

• Montura de equipos en el rack. 

• Organización de cables . 

• Instalación eléctrica . 

• Instalación de batería de respaldo. 

• Verificación y pruebas de cable de red. 

• Configuración de proveedores de internet. 

Una vez terminada la red de datos y estructura LAN, se procedió lo siguiente: 

• Instalación del sistema operativo Windows en los equipos de cómputo.  

• Instalación y verificación de los controladores de dispositivos para Windows. 

• Instalación y verificación de los controladores para escáner.  

• Creación de una Imagen para replicar en otros equipos. 

• Mantenimiento hardware en los equipos de cómputo 

• Verificación de la configuración de red 

• Instalación de las configuraciones de seguridad. 

 

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

 PRINCIPAL REDUNDANTE RESPALDO 

CCV1 
UAY NETWORKS 

(INSTALADO) 
TELMEX 

(INSTALADO) 
TOTALPLAY 

(PENDIENTE) 

 

CATD 

REQUERIDOS CONTRATADOS 
% AVANCE 

CONTRATACIÓN 
CAPACITADOS 

% AVANCE 
CAPACITACIÓN 

73 
DIGITALIZADORES 

73 
DIGITALIZADORES 

100% 
20 

DIGITALIZADORES 
27% 
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59 ACOPIADORES 54 ACOPIADORES 92% - - 

 

 

INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES POR CATD 

CATD PRINCIPAL REDUNDANTE 

ACUÑA 
TELMEX 
(PENDIENTE) 

MODEM 
TELCEL 

ZARAGOZA 
TELMEX 
(PENDIENTE) 

MODEM 
TELCEL 

MUZQUIZ 
TELMEX 
(PENDIENTE) 

MODEM 
TELCEL 

JIMENEZ 
TELMEX 
(PENDIENTE) 

MODEM 
TELCEL 

SABINAS 
TELMEX 
(PENDIENTE) 

MODEM 
TELCEL 

JUAREZ 
TELMEX 
(PENDIENTE) 

MODEM 
TELCEL 

VILLA UNION 
TELMEX 
(INSTALADO) 

MODEM 
TELCEL 

MORELOS 
TELMEX 
(PENDIENTE) 

MODEM 
TELCEL 

SAN JUAN DE SABINAS 
TELMEX 
(PENDIENTE) 

MODEM 
TELCEL 

PIEDRAS NEGRAS 
TELMEX 
(PENDIENTE) 

MODEM 
TELCEL 

ALLENDE 
TELMEX 
(PENDIENTE) 

MODEM 
TELCEL 

NAVA 
TELMEX 
(PENDIENTE) 

MODEM 
TELCEL 

GUERRERO 
TELMEX 
(PENDIENTE) 

MODEM 
TELCEL 

HIDALGO 
TELMEX 
(PENDIENTE) 

MODEM 
TELCEL 

FRONTERA 
TELMEX 
(PENDIENTE) 

MODEM 
TELCEL 

ESCOBEDO 
TELMEX 
(PENDIENTE) 

MODEM 
TELCEL 

PROGRESO 
TELMEX 
(PENDIENTE) 

MODEM 
TELCEL 

CANDELA 
TELMEX 
(PENDIENTE) 

MODEM 
TELCEL 

ABASOLO TELMEX MODEM 
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CATD PRINCIPAL REDUNDANTE 
(PENDIENTE) TELCEL 

CASTAÑOS 
TELMEX 
(INSTALADO) 

MODEM 
TELCEL 

MONCLOVA 
TELMEX 
(INSTALADO) 

MODEM 
TELCEL 

NADADORES 
TELMEX 
(INSTALADO) 

MODEM 
TELCEL 

LAMADRID 
TELMEX 
(PENDIENTE) 

MODEM 
TELCEL 

SACRAMENTO 
TELMEX 
(PENDIENTE) 

MODEM 
TELCEL 

OCAMPO 
TELMEX 
(PENDIENTE) 

MODEM 
TELCEL 

CUATRO CIENEGAS 
TELMEX 
(INSTALADO) 

MODEM 
TELCEL 

SAN BUENAVENTURA 
TELMEX 
(INSTALADO) 

MODEM 
TELCEL 

SIERRA MOJADA 
STARLINK 
(INSTALADO) 

MODEM 
TELCEL 

FRANCISCO I MADERO 
TELMEX 
(PENDIENTE) 

MODEM 
TELCEL 

SAN PEDRO 
TELMEX 
(PENDIENTE) 

MODEM 
TELCEL 

MATAMOROS 
TELMEX 
(PENDIENTE) 

MODEM 
TELCEL 

VIESCA 
INTERNET 
(INSTALADO) 

MODEM 
TELCEL 

PARRAS 
TELMEX 
(INSTALADO) 

MODEM 
TELCEL 

TORREÓN 
TELMEX 
(INSTALADO) 

MODEM 
TELCEL 

RAMOS ARIZPE 
TELMEX 
(INSTALADO) 

MODEM 
TELCEL 

GENERAL CEPEDA 
TELMEX 
(INSTALADO) 

MODEM 
TELCEL 

ARTEAGA 
TELMEX 
(INSTALADO) 

MODEM 
TELCEL 

SALTILLO 
TELMEX 
(INSTALADO) 

MODEM 
TELCEL 

 

g. Instalación de CATD y CCV 
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Se lleva a cabo la total instalación del inmueble CCV1, donde se dividen las áreas 
de captura, verificación y coordinación, así mismo se cuenta ya instalada la red de 
datos y la red eléctrica, suministrado a cada uno de los equipos necesarios para 
realizar la operación del PREP. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera se encuentra completa la instalación del inmueble CCV2, con 30 

puestos captura, así mismo se cuenta ya instalada la red de datos y la red eléctrica, 

suministrado a cada uno de los equipos necesarios para realizar la operación del PREP. 
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Se llevó a cabo durante la primera semana de marzo, el acercamiento por parte de las 

Coordinadoras, se realizaron llamadas a los Comités Municipales Electorales para 

presentarse con la o el presidente para trabajar en conjunto para la correcta 

organización e implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, 

de igual manera se llevó a cabo la Gira de equipamiento de la totalidad de los 38 CATD, 

instalando el equipo necesario, según la necesidad de cada uno de ellos, incluyendo 

equipo de cómputo, escáner, mesas, sillas, planta de luz y extensiones eléctricas. 

 

Se registra en base de datos la información requerida para la operación y ejecución de 

las tareas asignadas, se da seguimiento a la instalación de los servicios de datos que 

se utilizaran en cada uno de los 38 CATD, así como del equipamiento de ellos. 
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h. Desarrollo del Sistema   

Informático 
Grupo Proisi realiza pruebas diarias, y está en constante revisión tanto del sistema 

de operación como del Prototipo Navegable, mismo que se encuentra disponible 

en la dirección: https://sitio-prep-coahuila-2024.openprep.io/ayuntamientos/votos-

municipio/mapa. 

 

 

Durante estas semanas se realizaron los ajustes del sitio según las observaciones 

emitidas por el Instituto Nacional Electoral. Se realiza la carga en el sistema de el 

CSV actualizado. 

Se realizaron pruebas internas, para verificar el correcto funcionamiento del sistema 

y el prototipo de sitio de publicación, con la finalidad de completar ciclos completos 

y verificación de funcionalidad de ambos sistemas. 

 

 

Pruebas 

Con Fecha 20 de marzo de 2024, se realiza la primera prueba desarrollando el ciclo 

completo de los módulos, acompañados de 11 CATD´s y 10 Capturistas, durante 

esta prueba se realizó la operación de: 

• Digitalización 

• Captura 1  

• Captura 2 

• Pruebas en Captura 3  

https://sitio-prep-coahuila-2024.openprep.io/ayuntamientos/votos-municipio/mapa
https://sitio-prep-coahuila-2024.openprep.io/ayuntamientos/votos-municipio/mapa
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• Verificación 

 

Llegando así a una totalidad de 91 Actas Publicadas en el prototipo. 

•  

•  

•  

 
 

 

 

 

 

En fecha 22 de marzo de 2024, se realizó la segunda prueba de ciclo completo de los 
módulos del sistema, internamente. 

• Digitalización 

• Captura 1  

• Captura 2 

• Pruebas en Captura 3  

• Verificación 

 
Con un total de 76 actas publicadas en el prototipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fecha 27 de marzo se realizó una tercera prueba del ciclo completo de los módulos del 
sistema, internamente.  
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• Digitalización 

• Captura 1  

• Captura 2 

• Pruebas en Captura 3  

• Verificación 

El objetivo pintar el mapa en su totalidad, así como enviar actas de Voto Anticipado y Actas 

por el Aplicativo PREP casilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se lleva a cabo la Prueba pintando el mapa y verificando el correcto funcionamiento del 
sistema y el prototipo. 
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i. Tercero que auxilia en el 
diseño, implementación y 
operación del PREP.  

• Grupo Proisi S.A. participó en las dos reuniones virtuales de trabajo en 
atención a la convocatoria remitida para el COTAPREP Federal y por la 
Unidad Técnica de Servicios de Informática, la primera realizada el día 
jueves veintiuno (21) de marzo a las 11:00 horas (tiempo del centro);  

 

• La Segunda, el día miércoles veintisiete (27) de marzo de 2024, a las 12:00 
horas (tiempo del centro). En la que se tratarán los temas que a continuación 
se mencionan:  
 

- Presentación de plantillas definitivas del sitio de publicación PREP 
locales 2024. 

- Consideraciones para la prueba de funcionalidad y simulacros del PREP 
 
 
Además en atención a las observaciones que realizó el COTAPREP Federal; 
Grupo Proisi, nos informa mediante oficio con fecha 01 de abril de 2024, que a 
partir del día 26 de  marzo, se inició con los trabajos de instalación y 
equipamiento, contemplando mobiliario y equipo de cómputo con la finalidad de 
contar con un total de 80 puestos de captura/verificación, 50 en el CCV1 y 30 en 
el CCV2 de igual manera se inicio con la contratación del personal para cubrir 
estos puestos y empezar con el proceso de capacitación correspondientes. 
 
El Tercer Auxiliar, participó en la Sesión del COTAPREP, dando a conocer los 
avances en cuestión del PREP a la fecha de la presente sesión. 

j. Auditoría 
 

• La propuesta de ente auditor se presentó en la sesión de la Comisión de 

fecha 24 de enero de 2024. 

• El Consejo General en el acuerdo IEC/CG/030/2024 de fecha 31 de enero 

de 2024 designó al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey Campus Monterrey.  

• En oficio IEC/SE/459/2024 de fecha 7 de febrero se remitió al INE el 

acuerdo y la carta de aceptación del ITESM. 
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• En IEC/SE/776/2024 de fecha 7 de marzo de 2024 se remitió el 

Instrumento Jurídiuco y el Anexo Técnico celebrado entre el ITESM y el 

IEC. 

• El ITESM por medio de correo electrónico entregó los planes de prueba 

para la infraestructura y software del PREP del Estado de Coahuila. 
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Anexo 1 

Lista de Asistencia 
 

Quinta Sesión Ordinaria COTAPREP 

29 de marzo de 2024 | 17:00 hrs. | virtual 

o [ 

Nombre Área Cargo Correo electrónico Firma 

Dra. Vanesa 

Avalos Gaytán 
 

COTAPREP 
 

Integrante 

 
vanesa.ag@gmail.com 

 

 

Dra. Brenda 
Flores Muro 

 
COTAPREP 

 
Integrante 

 
brenda-flores-muro@uadec.edu.mx 

 

 

Mtro. Jesús 
Rabindranath 

Galván Gil 

 
COTAPREP 

 
Integrante 

 
rabin.galvan55@gmail.com 

 

 

Mtro. Alonso 
Santibáñez 

Cobos 

 
COTAPREP 

 
Integrante 

 
alsantib@gmail.com 

 

 

Dr. René 
Torres Ruíz 

 
COTAPREP 

 
Integrante 

 
renetorres68@hotmail.com 

 

 

Ing. Jorge 
Gallegos 
Valdés 

 
COTAPREP 

Secretario 
Técnico 

 
jorge.gallegos@iec.org.mx 

 

 

Ing. Mirsha 
Jesús De la 

Rosa 

INE 
Junta Local 
Coahuila 

Encargado de 
despacho de 
operación de 

Sistemas 

 
mirsha.delarosa@ine.mx 

 

 

Mtro. Juan 
Antonio Silva 

Espinoza 

 
CG 

Consejero 
Electoral 

 
juan.antonio.silva@iec.org.mx 

 

 

Licda. 
Madeleyne 

Ivett 
Figueroa 
Gámez 

 
CG 

Consejera 
Electoral 

 
 

madelyene.figueroa.iec@gmail.com 
 
 

 

mailto:vanesa.ag@gmail.com
mailto:vanesa.ag@gmail.com
mailto:brenda-flores-muro@uadec.edu.mx
mailto:brenda-flores-muro@uadec.edu.mx
mailto:rabin.galvan55@gmail.com
mailto:rabin.galvan55@gmail.com
mailto:alsantib@gmail.com
mailto:alsantib@gmail.com
mailto:renetorres68@hotmail.com
mailto:renetorres68@hotmail.com
mailto:jorge.gallegos@iec.org.mx
mailto:jorge.gallegos@iec.org.mx
mailto:mirsha.delarosa@ine.mx
mailto:mirsha.delarosa@ine.mx
mailto:juan.antonio.silva@iec.org.mx
mailto:juan.antonio.silva@iec.org.mx
mailto:madelyene.figueroa.iec@gmail.com
mailto:madelyene.figueroa.iec@gmail.com
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Mtro. Juan 
Carlos 

Cisneros Ruiz  
CG Consejero 

Electoral 

juan.carlos.cisneros@iec.org.mx 
 

 

Mtro. Gerardo 
Blanco 
Guerra 

SE 
Secretario 
Ejecutivo 

gerardo.blanco@iec.org.mx 

 

C. José Carlos 
Moreno García 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 

Representante 
Suplente carlos_ajef@hotmail.com 

 

C. Gustavo 
Malacara 

Valdez 

Movimiento 
Ciudadano 

Representante 
Propietario 

 
 

rmovimientociudadanocoah@gmail.c
om 

 

 

 

Licda. Brenda 
Liliana Soto 

Antúnez 

Partido Verde 
Ecologista de 

México 

Representante 
Suplente 

 

brimxz@hotmail.com 

 

 

 

En virtud que las sesiones se celebraron a través de videoconferencia y presencial, se 

anexa evidencia fotográfica y link de la transmisión. 

 

 

https://youtu.be/WM2eUNWnDDU 

mailto:juan.carlos.cisneros@iec.org.mx
mailto:gerardo.blanco@iec.org.mx
mailto:carlos_ajef@hotmail.com
mailto:rmovimientociudadanocoah@gmail.com
mailto:rmovimientociudadanocoah@gmail.com
mailto:brimxz@hotmail.com
https://youtu.be/WM2eUNWnDDU
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Director Ejecutivo de Innovación e Informática  

del Instituto Electoral de Coahuila. 
 

 
 

Esta es la última página que corresponde al Informe de marzo 2024 del PREP Coahuila 2024. 

 

 


