

				FECHA PRO	GRAMADA		Fecha de de Octubre*
ID	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	UR	INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO
	Mecanis	mos de coordi	nación				
1.1	Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales	INE	CG	01/09/19	01/10/19		
1.2	Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2019-2020	INE/OPL	INE/OPL	01/09/19	15/12/19		
1.3	Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana	INE/OPL	INE/OPL	15/12/19	31/01/20		
1.4	Sesión para dar inicio al PEL	OPL	CG	01/01/20	01/01/20		
1.5**	Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana	INE/OPL	INE/OPL	01/02/20	07/06/20	01/02/2020	18/10/2020
	Integración de	órganos desc	oncentrados				
2.1	Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales	OPL	CG	16/11/19	22/11/19		
2.2	Instalación de los Órganos Distritales	OPL	CG	01/01/20	14/01/20		
2.5	Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local	INE	CG	01/09/19	30/09/19		
2.6	Instalación del Consejo Local	INE	CL	01/11/2019	01/11/2019		
2.7	Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales	INE	CL	01/11/19	30/11/19		
2.8	Instalación de los Consejos Distritales	INE	CD	02/12/2019	02/12/2019		
		ominal de Elec	tores				
3.1	Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos nacionales acreditados ante la CNV, como locales, y en su caso a las y los candidatos independientes acreditados ante el OPL, para observaciones	INE	DERFE	15/02/20	15/02/20		
3.2	Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión	INE/OPL	DERFE	14/03/20	14/03/20		
3.3	Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión	INE	DERFE	15/04/20	15/04/20		
3.4	Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía	INE	DERFE	22/05/20	22/05/20	02/10/2020	02/10/2020
3.5	Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA)	INE	DERFE	22/05/20	22/05/20	02/10/2020	02/10/2020
3.6	Inicio de Apertura de los MAC para entrega de credenciales	INE	DERFE	20/04/20	24/04/20	03/08/2020	26/08/2020
3.7	Apertura de los MAC para entrega de credenciales por Solicitud de Expedición de Credencial EC por Reimpresión	INE	DERFE	20/04/20	24/04/20	03/08/2020	16/10/2020
		ervación Electo	ral				
4.1	Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral	OPL	CG	01/01/20	01/01/20		
4.2**	Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral	INE/OPL	OPL/JLE/JD	01/01/20	30/04/20	01/01/2020	27/09/2020
4.3**	Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información	INE/OPL	OPL/JL/JD	01/01/20	18/05/20	01/01/2020	07/10/2020
4.4**	Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales	INE	CL/CD	01/01/20	06/06/20	01/01/2020	17/10/2020
4.5**	Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores	OPL	CG	01/01/20	30/07/20	01/01/2020	20/11/2020
4.6	Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión	OPL	CG	15/11/19	15/11/19		
4.7	Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales Entrega de materiales de capacitacion para observacion	INE	JLE/DECEYEC	15/11/19	15/12/19		
4.8	electoral entre OPL e INE	INE/OPL	JLE/OPL	20/12/19	20/12/19		
		cación de casill	as				
5.1	Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas	INE	JDE	15/01/20	15/02/20		
5.2	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas	INE	JDE	25/02/20	25/02/20		



				FECHA PRO	GRAMADA	Calendario Jornada 18	Fecha de de Octubre*
ID	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	UR	INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO
5.3	Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias	INE	CD	26/02/20	18/03/20		
5.4	Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales	INE	CD	16/03/2020	16/03/2020		
5.5	Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas	INE	CD	26/03/2020	26/03/2020		
5.6	Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM	INE	DERFE	15/04/20	15/04/20	01/09/2020	01/09/2020
5.7	Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los medios electrónicos del Instituto	INE	CD	15/04/2020	15/04/20	26/08/2020	26/08/2020
5.8	En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto	INE	CD	15/05/20	25/05/20	25/09/2020	09/10/2020
5.9	Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto	INE/OPL	DEOE/CG	06/06/20	07/06/20	17/10/2020	18/10/2020
5.10	Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla	INE	CD	16/04/20	25/05/20	27/08/2020	05/10/2020
5.11	Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla	INE	CD	16/04/2020	28/05/20	27/08/2020	08/10/2020
5.12	Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL	INE	CD	30/05/2020	30/05/2020	10/10/2020	10/10/2020
5.13	Notificación Ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la Afectación del Marco Geográfico Electoral	INE/OPL	DERFE/OPL	01/05/20	31/05/20	31/08/2020	16/10/2020
	Integración de la	as Mesas Direc	tivas de Casilla				
6.1	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral	INE	CG	15/09/19	30/09/19		
6.2	Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa	OPL	CG	04/11/19	04/11/19		
6.3	Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa	OPL/INE	OPL/JLE/ DECEYEC	04/11/19	20/12/19		
6.4	Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a las juntas locales	OPL	OPL	06/02/20	06/02/20		
6.5	Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla	INE	CG	16/12/19	20/12/19		
6.6	Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa	OPL	OPL	04/02/20	04/02/20		
6.7	Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa	OPL/INE	OPL/JLE/ DECEYEC	04/02/20	23/03/20		
6.8	Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a las juntas locales	OPL	OPL	06/04/20	06/04/20	10/08/2020	11/08/2020
6.9	Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla	INE	CG	01/02/20	06/02/20		
6.10	Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación	INE	DERFE/UNICO M	22/01/20	27/01/20		
6.11	Primera insaculación	INE	JDE	07/02/20	07/02/20		
6.12	Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas	INE	CD	21/02/20	05/04/20		
6.13	Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla	INE	CD	21/02/20	07/04/20	10/08/2020	13/08/2020
6.14	Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Segunda insaculación	INE	DERFE/UNICO M			06/08/2020	10/08/2020
6.15	Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla	INE	CD	08/04/20	08/04/20	17/08/2020	17/08/2020
6.16	Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros	INE	CD	19/04/20	06/06/20	21/08/2020	17/10/2020
6.17	Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla	INE	CD	08/06/20	13/06/20	19/10/2020	24/10/2020
	Fiscalización de los recursos de los F	Partidos Político	os y candidatur	as independier	ntes		
7.1	Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputados	OPL	CG	01/10/19	31/12/19		



				FECHA PRO	GRAMADA	Calendario Jornada 18	Fecha de de Octubre*
ID	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	UR	INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO
7.3	aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputados	OPL	CG	01/10/19	31/10/19		
7.5	Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputados	OPL	CG	01/10/19	31/12/19		
7.7	Precampaña para Diputados	OPL	CG	01/03/20	25/03/20		
7.9	Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputados	OPL	CG	01/10/19	31/12/19		
7.11	Campaña para Diputados	OPL	CG	25/04/20	03/06/20	05/09/2020	14/10/2020
		Candidaturas					
8.1	Emisión de la convocatoría para los ciudadanos interesados en participar como Candidatos Independientes	OPL	CG	31/01/20	31/01/20		
8.2	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados	OPL	OD	01/02/20	15/02/20		
8.4	Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos	OPL	OD	25/02/20	25/02/20		
8.6	independientes a Diputados	OPL	CDE	01/03/20	25/03/20		
8.8	Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor del aspirante a candidato independiente	OPL	CG	12/04/20	14/04/20	23/08/2020	25/08/2020
8.9	Registro de plataformas electorales	OPL	CG	15/01/20	15/01/20		
8.10	Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados	OPL	CG	01/01/20	01/03/20		
8.12	Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputados	OPL	CG	01/03/20	11/03/20		
8.14	Solicitud de registro de Candidaturas para la elección de Diputaciones	OPL	CG/CDE	15/04/20	19/04/20	26/08/2020	30/08/2020
8.16	Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados	OPL	CG/OD	20/04/20	24/04/20	31/08/2020	04/09/2020
		ción y material	electoral			<u>'</u>	
9.1	Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos	OPL	CG	02/10/19	08/10/19		
9.2	Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	09/10/19	15/11/19		
9.3	En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE	OPL	CG	01/10/19	25/11/19		
9.4	Validación de los documentos y materiales electorales y	INE	DEOE	11/11/19	30/12/19		
9.5	especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas Entregar a la Dirección Ejecutiva de Organizacion Ejecutiva de Organizacion Ejecutiva de Organizacion Ejecutiva de Organizaciones liNE, del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos	OPL	CG	02/12/19	02/12/19		
9.6	Revisión y en su caso validación, del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentados por el OPL	INE	DEOE	03/12/19	13/12/19		
9.7	INE, del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL en medios impresos y electrónicos	OPL	CG	02/03/20	13/03/20		
9.8	Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL	INE	DEOE	10/03/20	31/03/20		
9.9	Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos.	OPL	CG	01/04/20	22/05/20	17/08/2020	02/10/2020
9.10	Aprobación de la documentación y material electoral	OPL	CG	13/11/19	31/12/19		
9.11	Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble	OPL	CG	27/05/20	30/06/20	07/10/2020	31/10/2020



				FECHA PRO	GRAMADA		Fecha de de Octubre*
ID	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	UR	INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO
9.12	Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales	INE	DEOE	01/04/20	22/05/20	17/08/2020	02/10/2020
9.13	Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla	OPL	CG	01/03/20	30/03/20		
9.14	Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas	OPL	CG	24/04/2020	12/05/2020		
9.15	Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento	OPL	CG	18/05/20	23/05/20	28/09/2020	03/10/2020
9.16	Conteo, sellado y agrupamiento de boletas	OPL	CG	18/05/2020	24/05/2020	02/10/2020	08/10/2020
9.17	Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla	OPL	OD	01/06/20	05/06/20	12/10/2020	16/10/2020
9.18	Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL	INE	JLE	24/06/2020	30/06/2020	10/11/2020	16/11/2020
	Jo	rnada Electoral			L		
10.1	Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2020	INE	COTSPEL	01/10/19	31/10/19		
10.2	Aprobación de las metas del SIJE 2020	INE	CG	01/10/19	31/10/19		
10.3	Realización de pruebas del SIJE 2020	INE	DEOE	01/05/20	08/05/20	17/08/2020	28/08/2020
10.4	Desarrollo del primer simulacro del SIJE	INE/OPL	DEOE/OD	14/05/20	14/05/20	10/09/2020	10/09/2020
10.5	Desarrollo del segundo simulacro del SIJE	INE/OPL	DEOE/OD	24/05/20	24/05/20	20/09/2020	20/09/2020
10.6	Desarrollo del tercer simulacro del SIJE	INE/OPL	DEOE/OD	31/05/20	31/05/20	04/10/2020	04/10/2020
10.7	Jornada Electoral	OPL	CG/OD	07/06/20	07/06/20	18/10/2020	18/10/2020
	Вос	legas electorale	es				
11.1	Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral	OPL	CG/OD	01/02/20	29/02/20		
11.2	Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales	OPL	OD	01/03/20	31/03/20		
11.3	Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral	OPL	CG/OD	01/03/20	30/03/20		
11.4	Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales	OPL	CG	01/04/2020	07/04/2020		
	Mecani	smos de recole	cción				
12.1	Entrega de estudios de factibilidad al OPL	INE	CL	16/03/20	30/03/20		
12.2**	Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad	OPL	CG	16/03/20	25/04/20	16/03/2020	05/09/2020
12.3**	Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección	INE/OPL	CD/OD	15/03/20	25/04/20	15/03/2020	05/09/2020
12.4	Aprobación de los mecanismos de recolección	INE	CD	26/04/20	30/04/20	07/09/2020	12/09/2020
12.5	Traslado y recolección de los paquetes electorales	INE	CD	07/06/20	08/06/20	18/10/2020	19/10/2020
12.6	candidaturas independientes ante los mecanismos de	INE	CL/CD	27/04/20	04/06/20	08/09/2020	15/10/2020
12.7	Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de	INE	CL/CD	28/04/2020	05/06/2020	09/09/2020	16/10/2020
12.8	Entrega al INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes	OPL	CG	07/06/20	09/06/20	18/10/2020	20/10/2020
		Cómputos					
13.1	Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos	OPL	CG	20/01/20	31/01/20		
13.2	Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de	OPL	OD	01/03/20	07/03/20		
	cómputo						



				FECHA PRO	GRAMADA		Fecha de de Octubre*
ID	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	UR	INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO
13.4	Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad	OPL	CG	01/05/2020	07/05/2020	04/09/2020	10/09/2020
13.5	Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL	INE	JLE	08/05/2020	15/05/2020	11/09/2020	18/09/2020
13.7	Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales	OPL	CG/OD	26/04/20	07/05/20	01/09/2020	11/09/2020
13.8	Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del	OPL	CG/OD	08/05/20	15/05/20	11/09/2020	25/09/2020
13.9	acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento	OPL	CG/OD	09/06/20	09/06/20	20/10/2020	20/10/2020
13.10	Cómputos Distritales	OPL	OD	10/06/20	13/06/20	21/10/2020	24/10/2020
13.11	Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional	OPL	CG	14/06/20	14/06/20	25/10/2020	25/10/2020
		PREP					
14.1	Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP	OPL	CG	07/09/19	07/09/19		
14.2	Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP	OPL	CG	07/11/19	07/11/19		
14.3	Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero	OPL	CG	07/12/19	07/12/19		
14.4	Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo	OPL	CG	07/01/20	07/01/20		
14.5	Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV	OPL	CG	07/02/20	07/02/20		
14.6	Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor	OPL	CG	07/03/20	07/03/20		
14.7	Documento de Designación del Ente Auditor	OPL	CG	07/02/20	07/02/20		
14.8	Realización del primer simulacro del PREP	OPL	CG	17/05/20	17/05/20	27/09/2020	27/09/2020
14.9	Realización del segundo simulacro del PREP	OPL	CG	24/05/20	24/05/20	04/10/2020	04/10/2020
14.10	Realización del tercer simulacro del PREP	OPL	CG	31/05/20	31/05/20	11/10/2020	11/10/2020
14.11	Operación del PREP	OPL	CG	07/06/20	08/06/20	18/10/2020	19/10/2020
	U	rna Electrónica					
15.1**	Configuración de la urna con versión para capacitación de la urna electrónica y la documentación correspondiente	INE/OPL	DEOE/OPL	24/03/20	08/04/20	24/03/2020	10/08/2020
15.2	Distribución y entrega de materiales, documentación y urna electrónica a los PMDC	INE/OPL	DEOE			12/10/2020	16/10/2020
15.3	Capacitación a SE y CAE	INE/OPL	JLE/JDE/OPL	09/04/20	16/04/20	18/10/2020	20/10/2020
15.4	Capacitación para Vocales de JLE y JDE, así como OPL	INE/OPL	JLE/JDE/OPL	08/04/20	11/04/20	12/08/2020	14/08/2020
15.5	Curso virtual de la JE	INE/OPL	JLE/JDE/OPL	01/04/20	30/04/20	14/08/2020	14/09/2020
15.6	Entrega de materiales de capacitación específicos para la urna electrónica a la JLE	INE	DECEYEC	01/04/20	07/04/20	10/08/2020	11/08/2020
15.7	Entrega de versión para simulacros, pruebas y reglas de operación de Urna Electrónica	INE/OPL	DEOE/OPL	01/02/20	31/03/20	10/08/2020	11/08/2020
15.8	Entrega de urnas electrónicas para verificación	INE/OPL	DEOE/OPL	01/02/20	31/03/20	09/08/2020	10/08/2020
15.9	Ejecución de pruebas por parte de la UNICOM y del ente externo	INE/OPL	UNICOM	01/04/20	30/04/20	12/08/2020	12/09/2020
15.10	Presentación de informe de la verificación de las urnas electrónicas	INE/OPL	UNICOM	01/06/20	01/06/20	10/10/2020	11/10/2020
15.11	Ejecución del protocolo de verificación en Consejos Distritales	INE/OPL	INE/OPL	23/05/20	23/05/20	02/10/2020	03/10/2020



				FECHA PROGRAMAD		Calendario Fecha Jornada 18 de Octu	
ID	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	UR	INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO
15.12	Concientización en materia de seguridad (Taller para Vocales y OPL)	INE/OPL	UNICOM	02/04/20	03/04/20	12/08/2020	14/08/2020
15.13	Concientización en materia de seguridad (Taller para SE y CAE)	INE/OPL	UNICOM	09/04/20	16/04/20	18/08/2020	20/08/2020
15.14	Presentación de informe en materia de seguridad previo a la JE	INE/OPL	UNICOM	01/06/20	01/06/20	10/10/2020	11/10/2020
15.15	Actividades posteriores relacionadas con la correspondencia de los resultados computados electrónicamente y el número de testigos impresos, así como el borrado seguro.	INE/OPL	DEOE	01/08/20	03/08/20	19/10/2020	16/12/2020
15.16	Contratación de personal especializado para el uso de urna electrónica	INE	JDE	23/05/20	23/05/20		
15.17	Recepción, depósito y salvaguarda de las urnas electrónicas en Bodegas Electorales	INE	JDE	01/05/20	31/05/20	29/09/2020	01/10/2020
15.18	Entrega de uma electrónica a cada presidenta o presidente de MDC	INE	JDE	01/06/20	05/06/20	12/10/2020	16/10/2020
15.19	Pruebas y simulacros de operación	INE/OPL	DEOE	17/04/20	06/06/20	14/08/2020	17/10/2020
15.20	Operación del Plan de Continuidad en la JE	INE/OPL	DEOE	07/06/20	07/06/20	18/10/2020	18/10/2020
15.21	Informe de resultados de la operación del Plan de Continuidad de la urna electrónica	INE/OPL	DEOE	07/06/20	15/07/20	19/10/2020	26/11/2020

^{*} Sólo se reprogramaron la fechas que concluían a partir del 1 de abril, fecha en la que el INE emitió el acuerdo INE/CG83/2020 por el que se suspendió temporalmente el desarrollo de los Procesos Electorales Locales de Coahuila e Hidalgo.

**Se mantiene la fecha programada original, toda vez que la actividad inició previo a la suspensión de plazos misma que fue reportada con anterioridad en el informe respectivo.

Sin embargo, su reanudación se realizará una vez que se apruebe el acuerdo correspondiente.



				FECHA PRO	GRAMADA	Calendario Jornada 18	Fecha de de Octubre*
ID	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	UR	INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO
	Meca	nismos de coord	inación				
1.1	Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electora	INE	CG	01/09/19	01/10/19		
1.2	Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2019-2020	INE/OPL	INE/OPL	01/09/19	15/12/19		
1.3	Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana	INE/OPL	INE/OPL	15/12/19	31/01/20		
1.4	Sesión para dar inicio al PEL	OPL	CG	15/12/19	15/12/19		
1.5**	Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana	INE/OPL	INE/OPL	01/02/20	07/06/20	01/02/2020	18/10/2020
		de órganos des	concentrados				
2.3	Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales	OPL	CG	06/11/19	20/12/19		
2.4	Instalación de los Órganos Municipales	OPL	CG	18/01/20	01/02/20		
2.5	Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local	INE	CG	01/09/19	30/09/19		
2.6	Instalación del Consejo Local	INE	CL	01/11/2019	01/11/2019		
2.7	Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales	INE	CL	01/11/19	30/11/19		
2.8	Instalación de los Consejos Distritales	INE	CD	02/12/2019	02/12/2019		
	Lista	Nominal de Ele	ctores				
3.1	Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos nacionales acreditados ante la CNV, como locales, y en su caso a las y los candidatos independientes acreditados ante el OPL, para observaciones	INE	DERFE	15/02/20	15/02/20		
3.2	Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión	INE/OPL	DERFE	14/03/20	14/03/20		
3.3	Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión	INE	DERFE	15/04/20	15/04/20		
3.4	Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía	INE	DERFE	22/05/20	22/05/20	02/10/2020	02/10/2020
3.5	Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA)	INE	DERFE	22/05/20	22/05/20	02/10/2020	02/10/2020
3.6	Inicio de Apertura de los MAC para entrega de credenciales	INE	DERFE	20/04/20	24/04/20	03/08/2020	26/08/2020
3.7	Apertura de los MAC para entrega de credenciales por Solicitud de Expedición de Credencial EC por Reimpresión	INE	DERFE	20/04/20	24/04/20	03/08/2020	16/10/2020
		servación Elect	oral				
4.1	Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral	OPL	CG	15/12/19	15/12/19		
4.2**	Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral	INE/OPL	OPL/JLE/JD	15/12/19	30/04/20	15/12/2019	27/09/2020
4.3**	Impartición de los cursos de capacitación, preparación o informació	INE/OPL	OPL/JL/JD	15/12/19	18/05/20	15/12/2019	07/10/2020
4.4**	Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras o	INE	CL/CD	15/12/19	06/06/20	15/12/2019	17/10/2020
4.5**	Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores	OPL	CG	15/12/19	30/07/20	15/12/2019	20/11/2020
4.6	Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión	OPL	CG	15/11/19	15/11/19		
4.7	Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales	INE	JLE/DECEYEC	15/11/19	02/12/19		
4.8	Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE	INE/OPL	JLE/OPL	10/12/19	10/12/19		
	U	bicación de casi	llas				
5.1	Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas	INE	JDE	15/01/20	15/02/20		
5.2	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas	INE	JDE	25/02/2020	25/02/2020		
5.3	Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias	INE	CD	26/02/2020	18/03/2020		



				FECHA PRO	GRAMADA		Fecha de de Octubre*
ID	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	UR	INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO
5.4	Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales	INE	CD	16/03/2020	16/03/2020		
5.5	Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas	INE	CD	26/03/2020	26/03/2020		
5.6	Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM	INE	DERFE	15/04/20	15/04/20	01/09/2020	01/09/2020
5.7	Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los medios electrónicos del Instituto	INE	CD	15/04/2020	15/04/20	26/08/2020	26/08/2020
5.8	En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto	INE	CD	15/05/20	25/05/20	25/09/2020	09/10/2020
5.9	Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto	INE/OPL	DEOE/CG	06/06/20	07/06/20	17/10/2020	18/10/2020
5.10	Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla	INE	CD	16/04/20	25/05/20	27/08/2020	05/10/2020
5.11	Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla	INE	CD	16/04/2020	28/05/20	27/08/2020	08/10/2020
5.12	Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL	INE	CD	30/05/2020	30/05/2020	10/10/2020	10/10/2020
5.13	Notificación Ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la Afectación del Marco Geográfico Electoral	INE/OPL	DERFE/OPL	01/05/20	31/05/20	31/08/2020	16/10/2020
	Integración d	e las Mesas Dire	ctivas de Casilla				
6.1	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral	INE	CG	15/09/19	30/09/19		
6.2	Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa	OPL	CG	04/11/19	04/11/19		
6.3	Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa	OPL/INE	OPL/JLE/ DECEYEC	04/11/19	20/12/19		
6.4	Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a las juntas locales	OPL	OPL	06/02/20	06/02/20		
6.5	Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla	INE	CG	16/12/19	20/12/19		
6.6	Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa	OPL	OPL	04/02/20	04/02/20		
6.7	Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa	OPL/INE	OPL/JLE/ DECEYEC	04/02/20	23/03/20		
6.8	Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a las juntas locales	OPL	OPL	06/04/20	06/04/20	10/08/2020	11/08/2020
6.9	Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla	INE	CG	01/02/20	06/02/20		
6.10	Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación	INE	DERFE/UNICO M	22/01/20	27/01/20		
6.11	Primera insaculación	INE	JDE	07/02/20	07/02/20		
6.12	Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas	INE	CD	21/02/20	05/04/20		
6.13	Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla	INE	CD	21/02/20	07/04/20	10/08/2020	13/08/2020
6.14	Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Segunda insaculación	INE	DERFE/UNICO M			06/08/2020	10/08/2020
6.15	Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla	INE	CD	08/04/20	08/04/20	17/08/2020	17/08/2020
6.16	Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros	INE	CD	19/04/20	06/06/20	21/08/2020	17/10/2020
6.17	Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla	INE	CD	08/06/20	13/06/20	19/10/2020	24/10/2020
	Fiscalización de los recursos de lo	s Partidos Polític	os y candidatu	ras independie	entes		



				FECHA PRO	GRAMADA	Calendario Jornada 18	Fecha de de Octubre*
ID	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	UR	INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO
7.2	Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos	OPL	CG	01/09/19	30/09/19		
7.4	Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para	OPL	CG	01/10/19	31/10/19		
7.6	Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos	OPL	CG	01/10/19	31/10/19		
7.8	Precampaña para Ayuntamientos	OPL	CG	12/02/20	08/03/20		
7.10	Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos	OPL	CG	01/03/20	15/04/20		
7.12	Campaña para Ayuntamientos	OPL	CG	25/04/20	03/06/20	05/09/2020	14/10/2020
		Candidaturas		,			
8.1	Emisión de la convocatoria para los ciudadanos interesados en participar como Candidatos Independientes	OPL	CG	01/10/19	31/10/19		
8.3	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos	OPL	SE/OD	01/11/19	10/02/20		
8.5	Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Ayuntamientos	OPL	CG	02/11/19	11/02/20		
8.7	Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Ayuntamientos	OPL	OD	18/02/20	18/03/20		
8.8**	Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor del aspirante a candidato independiente	OPL	CG	19/03/20	02/04/20	19/03/2020	13/08/2020
8.9	Registro de plataformas electorales	OPL	CG	16/12/19	30/12/19		
8.11	Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos	OPL	CG	15/12/19	12/02/20		
8.13	Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos	OPL	CG	12/02/20	22/02/20		
8.15	Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos	OPL	CG/OD	03/04/20	08/04/20	14/08/2020	19/08/2020
8.17	Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos	OPL	CG/CME	24/04/20	24/04/20	04/09/2020	04/09/2020
8.18 8.19	Registro de candidaturas comunes Resolución para aprobar las candidaturas comunes	OPL OPL	CG/OD CG/OD	09/03/20 22/03/20	19/03/20 25/03/20		
0.19		ntación y materia		22/03/20	23/03/20		
9.1	Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos	OPL	CG	02/10/19	08/10/19		
9.2	Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL	INE	DEOE	09/10/19	15/11/19		
9.3	En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE	OPL	CG	01/10/19	25/11/19		
9.4	Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	INE	DEOE	11/11/19	30/12/19		
9.5	Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos	OPL	CG	02/12/19	02/12/19		
9.6	Revisión y en su caso validación, del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentados por el OPL	INE	DEOE	03/12/19	13/12/19		
9.7	Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL en medios impresos y electrónicos	OPL	CG	02/03/20	13/03/20		
9.8	Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL	INE	DEOE	10/03/20	31/03/20		
9.9	Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos.	OPL	CG	01/04/20	22/05/20	17/08/2020	02/10/2020
9.10	Aprobación de la documentación y material electoral	OPL	CG	13/11/19	31/12/19		



						Calandaria	. Facha da
				EECHA DDO	CDAMADA		Fecha de de Octubre*
		,		FECHA PRO			
ID	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	UR	INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO
	Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del						
9.11	INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las	OPL	CG	27/05/20	30/06/20	07/10/2020	31/10/2020
	medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble						
	Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y						
9.12	producción de la documentación y materiales electorales	INE	DEOE	01/04/20	22/05/20	17/08/2020	02/10/2020
	Designación de la persona responsable de llevar el control						
9.13	sobre la asignación de los folios de las boletas que se	OPL	CG	01/03/20	30/03/20		
	distribuirán en cada mesa directiva de casilla						
	Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en						
9.14	el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las	OPL	CG	24/04/2020	12/05/2020	06/09/2020	22/09/2020
	boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas						
	Recepción de las boletas electorales por el órgano competente						
9.15	que realizará el conteo, sellado y agrupamiento	OPL	CG	18/05/20	23/05/20	28/09/2020	03/10/2020
9.16	Conteo, sellado y agrupamiento de boletas	OPL	CG	18/05/2020	24/05/2020	02/10/2020	08/10/2020
9.17	Distribución de la documentación y materiales electorales a las y			04/06/00			
9.17	los Presidentes de mesas directivas de casilla	OPL	OD	01/06/20	05/06/20	12/10/2020	16/10/2020
9.18	Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y	INE	JLE	24/06/2020	30/06/2020	10/11/2020	16/11/2020
3.10	materiales electorales al Consejo General del OPL			24/00/2020	30/00/2020	10/11/2020	10/11/2020
		Jornada Elector					
10.1	Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2020	INE	COTSPEL	01/10/19	31/10/19		
10.2	Aprobación de las metas del SIJE 2020	INE	CG	01/10/19	31/10/19	47/00/0000	00/00/0000
10.3 10.4	Realización de pruebas del SIJE 2020 Desarrollo del primer simulacro del SIJE	INE INE/OPL	DEOE DEOE/OD	01/05/20 14/05/20	08/05/20 14/05/20	17/08/2020 10/09/2020	28/08/2020 10/09/2020
10.4	Desarrollo del segundo simulacro del SIJE Desarrollo del segundo simulacro del SIJE	INE/OPL	DEOE/OD	24/05/20	24/05/20	20/09/2020	20/09/2020
10.5	Desarrollo del segundo simulacio del SIJE Desarrollo del tercer simulacro del SIJE	INE/OPL	DEOE/OD	31/05/20	31/05/20	04/10/2020	04/10/2020
10.7	Jornada Electoral	OPL	CG/OD	07/06/20	07/06/20	18/10/2020	18/10/2020
	В	odegas electora	les	<u> </u>			
11.1	Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas	OPL	CG	04/02/20	20/02/20		
11.1	electorales para el resguardo de la documentación electoral	OPL	CG	01/02/20	29/02/20		
	Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones						
11.2	de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de	OPL	OD	01/03/20	31/03/20		
	seguridad de las bodegas electorales						
11.3	Designación, por parte del órgano competente del OPL, del	OPL	CG/OD	01/03/20	30/03/20		
	personal que tendrá acceso a la bodega electoral Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las						
11.4	condiciones que guardan las bodegas electorales	OPL	CG	01/04/2020	07/04/2020	12/09/2020	18/09/2020
		nismos de recol	ección				
12.1	Entrega de estudios de factibilidad al OPL	INE	CL	16/03/20	30/03/20		
12.2**	Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad	OPL	CG	16/03/20	25/04/20	16/03/2020	05/09/2020
12.3**	Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de	INE/OPL	CD/OD	15/03/20	25/04/20	15/03/2020	05/09/2020
	recolección						
12.4	Aprobación de los mecanismos de recolección	INE	CD	26/04/20	30/04/20	07/09/2020	12/09/2020
12.5	Traslado y recolección de los paquetes electorales	INE	CD	07/06/20	08/06/20	18/10/2020	19/10/2020
40.0	Acreditación de representantes de partidos políticos y	INIT	OL IOD	07/04/00	04/06/00	00/00/0000	45/40/0000
12.6	candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección	INE	CL/CD	27/04/20	04/06/20	08/09/2020	15/10/2020
	Sustitución de representantes de partidos políticos y						
12.7	candidaturas independientes ante los mecanismos de	INE	CL/CD	28/04/2020	05/06/2020	09/09/2020	16/10/2020
	recolección						
12.8	Entrega al INE del informe sobre la recepción de paquetes	OPL	CG	07/06/20	09/06/20	18/10/2020	20/10/2020
12.0	electorales en los órganos competentes	OFL		01/00/20	03/00/20	10/10/2020	20/10/2020
		Cómputos					
13.1	Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de	OPL	CG	20/01/20	31/01/20		
	consulta sobre votos válidos y votos nulos						
	Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL,						
13.2	de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento	OPL	OD	01/03/20	07/03/20		
	de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo						
40.5	Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus	251		04/04/55	05/04/22	10/00/05	4510010555
13.3	órganos desconcentrados	OPL	CG	01/04/20	25/04/20	12/08/2020	15/08/2020



						Calendario	Fecha de
				FECHA PRO	GRAMADA		de Octubre*
ID	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	UR	INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO
13.4	Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad	OPL	CG	01/05/2020	07/05/2020	04/09/2020	10/09/2020
13.5	Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL	INE	JLE	08/05/2020	15/05/2020	11/09/2020	18/09/2020
13.6	Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales	OPL	CG/OD	26/04/20	07/05/20	01/09/2020	11/09/2020
13.8	Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos	OPL	CG/OD	08/05/20	15/05/20	11/09/2020	25/09/2020
13.9	Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento	OPL	CG/OD	09/06/20	09/06/20	20/10/2020	20/10/2020
13.12	Cómputos municipales	OPL	OD	10/06/20	13/06/20	21/10/2020	24/10/2020
13.13	Asignación de regidores por el principio de Representación Proporcional	OPL	CG	01/07/20	04/09/20	25/10/2020	14/12/2020
		PREP					
14.1	Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP	OPL	CG	07/09/19	07/09/19		
14.2	Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP	OPL	CG	07/11/19	07/11/19		
14.3	Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero	OPL	CG	07/12/19	07/12/19		
14.4	Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo	OPL	CG	07/01/20	07/01/20		
14.5	Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV	OPL	CG	07/02/20	07/02/20		
14.6	Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor	OPL	CG	07/03/20	07/03/20		
14.7	Documento de Designación del Ente Auditor	OPL	CG	07/02/20	07/02/20	07/00/0000	07/00/0000
14.8	Realización del primer simulacro del PREP	OPL	CG	17/05/20	17/05/20	27/09/2020	27/09/2020
14.9	Realización del segundo simulacro del PREP	OPL	CG	24/05/20	24/05/20	04/10/2020	04/10/2020
14.10	Realización del tercer simulacro del PREP	OPL OPL	CG CG	31/05/20	31/05/20	11/10/2020	11/10/2020
14.11	Operación del PREP	Urna Electrónica		07/06/20	08/06/20	18/10/2020	19/10/2020
15.1**	Configuración de la urna con versión para capacitación de la urna electrónica y la documentación correspondiente	INE/OPL	DEOE/OPL	24/03/20	08/04/20	24/03/2020	10/08/2020
15.2	Distribución y entrega de materiales, documentación y urna electrónica a los PMDC	INE/OPL	DEOE			12/10/2020	16/10/2020
15.3	Capacitación a SE y CAE	INE/OPL	JLE/JDE/OPL	09/04/20	16/04/20	18/10/2020	20/10/2020
15.4	Capacitación para Vocales de JLE y JDE, así como OPL	INE/OPL	JLE/JDE/OPL	08/04/20	11/04/20	12/08/2020	14/08/2020
15.5	Curso virtual de la JE	INE/OPL	JLE/JDE/OPL	01/04/20	30/04/20	14/08/2020	14/09/2020
15.6	Entrega de materiales de capacitación específicos para la urna electrónica a la JLE	INE	DECEYEC	01/04/20	07/04/20	10/08/2020	11/08/2020
15.7	Entrega de versión para simulacros, pruebas y reglas de operación de Urna Electrónica	INE/OPL	DEOE/OPL	01/02/20	31/03/20	10/08/2020	11/08/2020
15.8	Entrega de urnas electrónicas para verificación	INE/OPL	DEOE/OPL	01/02/20	31/03/20	09/08/2020	10/08/2020
15.9	Ejecución de pruebas por parte de la UNICOM y del ente externo	INE/OPL	UNICOM	01/04/20	30/04/20	12/08/2020	12/09/2020
15.10	Presentación de informe de la verificación de las urnas electrónicas	INE/OPL	UNICOM	01/06/20	01/06/20	10/10/2020	11/10/2020
15.11	Ejecución del protocolo de verificación en Consejos Distritales	INE/OPL	INE/OPL	23/05/20	23/05/20	02/10/2020	03/10/2020
15.12	Concientización en materia de seguridad (Taller para Vocales y OPL)	INE/OPL	UNICOM	02/04/20	03/04/20	12/08/2020	14/08/2020
15.13	Concientización en materia de seguridad (Taller para SE y CAE)	INE/OPL	UNICOM	09/04/20	16/04/20	18/08/2020	20/08/2020
15.14	Presentación de informe en materia de seguridad previo a la JE	INE/OPL	UNICOM	01/06/20	01/06/20	10/10/2020	11/10/2020
15.15	Actividades posteriores relacionadas con la correspondencia de los resultados computados electrónicamente y el número de testigos impresos, así como el borrado seguro.	INE/OPL	DEOE	01/08/20	03/08/20	19/10/2020	16/12/2020
15.16	Contratación de personal especializado para el uso de urna electrónica	INE	JDE	23/05/20	23/05/20		
15.17	Recepción, depósito y salvaguarda de las urnas electrónicas en Bodegas Electorales	INE	JDE	01/05/20	31/05/20	29/09/2020	01/10/2020



		FECHA PROGRAMADA				Calendario Fecha de Jornada 18 de Octubre³		
ID	ACTIVIDAD	ADSCRIPCIÓN	UR	INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO	
15.18	Entrega de urna electrónica a cada presidenta o presidente de MDC	INE	JDE	01/06/20	05/06/20	12/10/2020	16/10/2020	
15.19	Pruebas y simulacros de operación	INE/OPL	DEOE	17/04/20	06/06/20	14/08/2020	17/10/2020	
15.20	Operación del Plan de Continuidad en la JE	INE/OPL	DEOE	07/06/20	07/06/20	18/10/2020	18/10/2020	
15.21	Informe de resultados de la operación del Plan de Continuidad de la urna electrónica	INE/OPL	DEOE	07/06/20	15/07/20	19/10/2020	26/11/2020	

^{*} Sólo se reprogramaron la fechas que concluían a partir del 1 de abril, fecha en la que el INE emitió el acuerdo INE/CG83/2020 por el que se suspendió temporalmente el desarrollo de los Procesos Electorales Locales de Coahuila e Hidalgo.

^{**}Se mantiene la fecha programada original, toda vez que la actividad inició previo a la suspensión de plazos misma que fue reportada con anterioridad en el informe respectivo. Sin embargo, su reanudación se realizará una vez que se apruebe el acuerdo correspondiente.